
神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト

11番館

長期修繕計画書

2023年（令和5年） 2月

株式会社 M T K



◇ 長期修繕計画について ◇

1. 長期修繕計画は、各時期に必要と考えられる修繕積立金の額を試算するために作成されたもので

す。 共用部において竣工時と同水準の機能維持を目標に、定期的に実施する必要のある修繕項目

と、その実施時期および工事費用を長期にわたって想定したものです。

2. 本マンションの共用部分、共用附属施設等の維持管理は、区分所有者全員のご負担となります。

3. 収入の計画は、長期修繕を実施するために必要となる金額をどのように積み立てていくかを試算し

たものです。実際の積立方法は、組合の議決により決定が必要です。

4. 収入の計画は､修繕積立金および一時金の改定により修繕費用をまかなうための試算をしたものであ

り、金利や金利の変動は含んでおりません。

5. 不可測の工事、実施時期の繰り上がり、大幅な改良等には、一時負担金や借入で対応する必要が生

じる場合もあります。

6. 修繕周期は社会的に確立されたものではありません。本計画の修繕周期は、他のマンション等の実

例により想定したものです。

修繕周期の目安としては、国土交通省が参考例としている周期に準拠しました。

7. 物価の上昇や下落、消費税率等の変動、施工技術の革新等は見込んでおりません。

8. 工事の時期や範囲については、建物・設備の事前の調査診断等による見極めが必要です。

9. 元施工、環境、使用状況等による修繕周期の変動は見込んでおりません。

10. 工事見積りの数量として使う場合は、工事範囲や仕様、劣化数量についての再確認が必要です。

11. 修繕計画費用は、当長期修繕計画表を作成した時点での試算ですので、実際のお見積もりとは異な

ります。

12. 専有部の修繕は見込んでおりません。

13. 長期修繕計画書は、５年毎に見直しすることが推奨されています。
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（様式第１号）　マンションの建物・設備の概要等

(1) 敷地、建物の概要

マンション名

管理組合名 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　　管理組合

理事長名

所在地

敷地面積 権利関係 （ 所有権 借地権 地上権　）

建築面積（建ペイ率） （現行 ％）

延べ面積（容積率） （現行 ％）

専有面積の合計 ／タイプ別専有面積：別表

構造

階数／棟数 棟

住戸数

竣工日 2003年(平成15年)　11月　(経年19年)

(2) 設備、附属施設の概要

給・排水設備 直結直圧方式、 加圧給水ポンプ、 直結増圧ポンプ、 受水槽、 高架水槽

ガス設備 ガス

空調・換気設備 空気調和機、 換気

電力設備 (自家用)受変電室、 避雷針、 自家発電

テレビ共聴( BSアンテナ・ ケーブル)、 インターネット、 インターホン、

オートロック、 防犯カメラ等、 電波障害対策、 その他( )

屋内消火栓、 自動火災報知器、 連結送水管

その他( 消火器、移動式粉末消火器 )

昇降機設備 昇降機（ )台

駐車場設備 平面( )台、 機械式( )台、 自走式( )台、計( )台

附属建物 集会室（ 棟内、 別棟）、 管理員室（ 棟内、 別棟）

自転車置場、 バイク置場、 ゴミ集積所、 遊具（プレイロット）

屋上緑化

(3) 関係者

分譲会社名

施工会社名

設計・監理事務所名

会社名：　 TEL （ ) -

勤務形態 ： TEL （ ) -
管理会社名

4,680.67 ㎡

鉄骨鉄筋コンクリート造

地上 15階 1 地下 - 階／

住戸 54戸

安藤建設株式会社、鹿島建設株式会社

株式会社安井建築設計事務所

情報・通信設備

消防用設備

9

3 217 220

近鉄不動産株式会社

その他

神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館

岸田　亜由美 理事長

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通4丁目3番

9,997.70 ㎡

1,477.91 ㎡

12,332.23 ㎡

078 221 9800

管理員名：　 日勤 078 242 0182

近鉄住宅管理株式会社　
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(4)　管理・所有区分

〔単棟型の場合〕

部位

所有区分（建物） 標準管理規約と同趣旨の規定

　  　　　(設備)

管理区分（建物） 標準管理規約と同趣旨の規定

　　  　　(設備）

(5)　　維持管理の状況

①法定点検等の実施

点検等

共用設備点検 1回／2ヶ月

エレベーター点検 1回／3ヶ月

機械式駐車施設保守点検 1回／2ヶ月　※2023年5月から1回／3ヶ月（一部は1回／6ヶ月）

宅配ロッカー点検 1回／3ヶ月

ゴミドラム点検 1回／3ヶ月

消防設備機器点検 1回／年

消防設備総合点検 1回／年

受変電設備保守点検 1回／2ヶ月

簡易専用水道検査 1回／年

特殊建物定期調査 1回／3年（2024年予定）

②調査・診断の実施

調査・診断

建物劣化診断 クラック調査、コンクリート強度試験、中性化試験、他

③主な修繕工事の実施

箇　所

共用部 鉄部塗装工事

屋根・外壁・他全面 大規模修繕工事（建築工事）

給水設備 給水ポンプ改修工事

消防用設備 9番館埋設連結送水管設備改修工事

外構 ロボットゲート更新工事

空調設備 空調設備更新工事

消防用設備 消火器更新等

宅配ボックス 宅配ボックス制御リニューアル

照明器具 照明器具LED化工事

中央監視装置 中央監視装置更新工事

インターホン等 インターホン設備・自動火災報知設備更新工事

区分（標準管理規約との相違点等）

　　　　　同　　上

　　　　　同　　上

実施年月 点検等の内容

修繕工事の概要

実施年月 調査・診断の内容

2015年 2月

2018年 3月

2009年 3月

2022年 3月

2022年 7月

2021年

2021年 1月

2022年 7月

2021年

2018年

2020年 3月

2021年 9月

実施年月

11月

11月

12月
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④長期修繕計画の見直し

時　期

竣工後10年 大規模修繕項目全般

大規模修繕工事前 大規模修繕項目全般（長期修繕計画書の見直し）

(6) 会計状況

 （円）

 （円）

 （円）

 （円）

(7) 設計図書等の保管状況

（竣工図）

（竣工図に基づく数量計算書）

確認済証、 検査済証

アフターサービス規準

法定点検、 保守契約による点検　　

（過去に実施したもの）

（仕様書、図面、数量計算書等）

電波障害協定書、 建設住宅性能評価書、

設計住宅性能評価書、 石綿使用調査結果の記録、

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

現に有効な長期修繕計画　

現に有効な管理規約、 原始規約　　　　　　　　　　

洪水ハザードマップ、 土砂災害ハザードマップ

借入金の残高 2022年5月31日現在

実施年月 見直しの要点 

2012年 7月

2015年 6月

修繕積立金残高 2022年5月31日現在 52,442,731

修繕積立金の額 月当たり・戸当たり平均 11,877

駐車場使用料からの繰入 年当たり

設計図書

構造計算書

数量計算書

確認申請書副本

分譲パンフレット

長期修繕計画

管理規約

各種ハザードマップ

点検報告書

調査・診断報告書

修繕工事の設計図書等

その他関係書類
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（様式第4-1号）長期修繕計画総括表

暦年 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

経年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

仮設 １　仮設工事 16,215

２　屋根防水 10,283

３　床防水 16,122

４　外壁塗装等 3,240 35,565

５　鉄部塗装等 3,713 5,381

６　建具・金物等 2,497

７　共用内部 99

８　給水設備 810 13,500

９　排水設備 63,550

10　空調・換気設備

11　電灯設備等 20,520

12　情報・通信設備 2,700 540

13　消防用設備 435 4,035 550 435

14　昇降機設備 340 26,400

15　立体駐車場設備

外構 16　外構・附属施設、他

18　長期修繕計画作成費用

小　計 435 3,850 3,713 7,275 550 211,106

消費税 43 385 371 727 55 21,111

推定修繕工事費　年度合計 478 4,235 4,084 8,002 605 232,217

推定修繕工事費　累計 478 4,713 8,797 8,797 8,797 16,800 16,800 16,800 17,405 17,405 249,621 249,621

（借入金の償還金　年度合計）

支出　年度合計 478 4,235 4,084 8,002 605 232,217

支出　累計 478 4,713 8,797 8,797 8,797 16,800 16,800 16,800 17,405 17,405 249,621 249,621

47,691

7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696

収入　年度合計 55,388 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696

収入　累計 55,388 63,084 70,780 78,476 86,172 93,868 101,564 109,260 116,956 124,652 132,348 140,044

年度収支 54,909 3,461 3,612 7,696 7,696 -306 7,696 7,696 7,091 7,696 -224,521 7,696

修繕積立金　次年度繰越金 54,909 58,370 61,982 69,678 77,374 77,068 84,764 92,460 99,552 107,248 -117,273 -109,577

55,388 63,084 70,780 78,476 86,172 93,868 101,564 109,260 116,956 124,652 132,348 140,044

※総会の決定を受け大規模修繕工事の周期を15年で計算しています。

区分 推定修繕工事項目

収

 

入

修繕積立金の残高（修繕積立基金）

修繕積立金　年度合計

（＠137円／㎡･月）

駐車場使用料　年度合計

修繕積立金の運用益　年度合計

支

 

出

建

 

築

修繕積立金等累計　現行

（＠137円／㎡･月）

設

 

備

コ

ン

サ

ル

設

計

17　調査・診断、

　　 設計、工事監理等費用
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神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

16,215 32,430

11,966 22,248

16,122 32,244

3,240 35,565 77,610

3,713 5,381 18,188

13,325 15,822

99 198

810 15,120

63,550

―

2,070 500 23,090

8,100 2,700 14,040

435 550 5,092 435 435 550 12,950

340 27,080

―

―

―

―

435 4,523 550 15,262 4,175 2,700 99,447 550 354,570

43 452 55 1,526 417 270 9,945 55 35,457

478 4,975 605 16,788 4,592 2,970 109,392 605 390,027

249,621 249,621 249,621 250,100 250,100 255,075 255,680 272,468 277,060 280,030 280,030 280,030 280,030 389,422 389,422 389,422 390,027 390,027

478 4,975 605 16,788 4,592 2,970 109,392 605 390,027

249,621 249,621 249,621 250,100 250,100 255,075 255,680 272,468 277,060 280,030 280,030 280,030 280,030 389,422 389,422 389,422 390,027 390,027

47,691

7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 230,882

7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 7,696 278,574

147,741 155,437 163,133 170,829 178,525 186,221 193,917 201,613 209,309 217,005 224,701 232,397 240,093 247,790 255,486 263,182 270,878 278,574

7,696 7,696 7,696 7,218 7,696 2,721 7,091 -9,092 3,104 4,726 7,696 7,696 7,696 -101,696 7,696 7,696 7,091 7,696

-101,881 -94,185 -86,489 -79,271 -71,575 -68,854 -61,763 -70,855 -67,751 -63,025 -55,329 -47,633 -39,937 -141,632 -133,936 -126,240 -119,149 -111,453

147,741 155,437 163,133 170,829 178,525 186,221 193,917 201,613 209,309 217,005 224,701 232,397 240,093 247,790 255,486 263,182 270,878 278,574

（単位：千円）

合計
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（様式第4-3号）長期修繕計画表（推定修繕工事項目（小項目）別、年度別）　

暦年 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

経年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ⅰ 16,215

直接仮設 仮設 15年 16,215

Ⅱ ２　屋根防水 10,283

①屋上防水（保護） 補修、修繕 15年 ルーフテラス→ 1,201

②屋上防水（露出アスファルト防水） 補修、修繕 15年 5,666

撤去・新設 45年

④庇・笠木等防水 修繕 15年 3,416

３　床防水 16,122

①バルコニー床防水 修繕 15年 10,531

②開放廊下・階段等床防水 修繕 15年 5,591

４　外壁塗装等 3,240 35,565

　　①躯体コンクリート補修 補修 15年 3,431

②外壁塗装 塗替 15年 6,575

除去・塗装 60年

③上裏塗装 塗替 15年 1,874

除去・塗装 60年

④タイル張補修 補修 15年 3,240 ←タイル打診 11,990

　　⑤シーリング 打替 15年 11,694

５　鉄部塗装等 3,713 5,381

①鉄部塗装（雨掛かり部分） 塗替 7年 2,071 2,071

②鉄部塗装（非雨掛かり部分） 塗替 7年 1,642 1,642

③非鉄部塗装 清掃・塗替 15年 1,668

６　建具・金物等 2,497

①建具関係 点検・調整 15年 270

取替 45年

②手すり 取替 60年 604

③屋外鉄骨階段 補修 15年 190

取替 －

④金物類（集合郵便受等） 取替 30年 ※2020年度宅配ボックス制御リニューアル 1,433 ←物干金物､集合郵便受取替含む

⑤金物類（メーターボックス扉等） 補修 45年

７　共用内部 99

　　①共用内部 貼替・塗替 15年 99

Ⅲ ８　給水設備 810 13,500

設備 　　①給水管 更生 －

取替 30年 13,500

　　④水道メーター 取替 16年 810 ←弁類･バルブのみ

１　仮設工事

周期推定修繕工事項目 工事区分
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神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

16,215 32,430 3,243 35,673

16,215 32,430

11,966 22,248 2,225 24,473

1,201 2,401

5,666

7,349 7,349

3,416 6,832

16,122 32,244 3,224 35,469

10,531 21,063

5,591 11,181

3,240 35,565 77,610 7,761 85,370

3,431 6,862

6,575 13,151

1,874 3,749

3,240 ←タイル打診 11,990 30,461

11,694 23,388

3,713 5,381 18,188 1,819 20,007

2,071 2,071 8,284

1,642 1,642 6,568

1,668 3,336

13,325 15,822 1,582 17,404

270

玄関ドア・エントランスドア更新→ 11,800 11,800

604 ←樹脂注入 1,208

190 ←鉄骨階段補修 380

←物干金物､集合郵便受取替含む ステッカー貼→ 191 1,624

540 540

99 198 20 218

99 ←エントランス廻り 198

810 15,120 1,512 16,632

13,500

810 1,620

（単位：千円）

小計 消費税 合計
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（様式第4-3号）長期修繕計画表（推定修繕工事項目（小項目）別、年度別）　

暦年 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

経年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
周期推定修繕工事項目 工事区分

９　排水設備 63,550

①排水管 更生 －

取替 30年 63,550

11　電灯設備等 20,520

　　①電灯設備 取替 20年 ※2022年度共用照明更新

　　②配電盤類 取替 30年 1,620

　　③幹線設備 取替 30年 18,900

④避雷針設備 取替 40年

12　情報・通信設備 2,700 540

　　①電話設備 取替 30年 540

　 ②テレビ共聴設備 取替 20年 1,080

③インターネット設備 取替 20年 1,620

④インターホン設備等 取替 20年 ※2022年度取替

13　消防用設備 435 4,035 550 435

　 ①ガス漏れ警報器 取替 5年 435 ※2018年度取替 435 435

　　②自動火災報知設備 取替 20年 ※2022年度取替

③連結送水管設備 取替 25年 3,600

④消火器設備 取替 10年 550

14　昇降機設備 340 26,400

　　①昇降機 補修 15年 340

制御ﾘﾆｭｰｱﾙ 30年 26,400

小　計 435 3,850 3,713 7,275 550 211,106

43 385 371 727 55 21,111

478 4,235 4,084 8,002 605 232,217

478 4,713 8,797 8,797 8,797 16,800 16,800 16,800 17,405 17,405 249,621 249,621

※総会の決定を受け大規模修繕工事の周期を15年で計算しています。

消 費 税(10%）

　　　　　　　　 推定修繕工事費　年度合計

　　　　　　　　 推定修繕工事費　累計

-　9　-
各年に実施する工事一覧（予定）



神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

（単位：千円）

小計 消費税 合計

63,550 6,355 69,905

63,550

2,070 500 23,090 2,309 25,399

2,070 2,070

1,620

18,900

500 500

8,100 2,700 14,040 1,404 15,444

540

1,080 2,160

1,620 3,240

8,100 8,100

435 550 5,092 435 435 550 12,950 1,295 14,245

435 435 435 2,608

5,092 5,092

3,600

550 ←消火器取替 ※既存消火器：2021年製 550 1,650

340 27,080 2,708 29,788

340 680

26,400

435 4,523 550 15,262 4,175 2,700 99,447 550 354,570 35,457 390,027

43 452 55 1,526 417 270 9,945 55 35,457

478 4,975 605 16,788 4,592 2,970 109,392 605 390,027 390,027

249,621 249,621 249,621 250,100 250,100 255,075 255,680 272,468 277,060 280,030 280,030 280,030 280,030 389,422 389,422 389,422 390,027 390,027

-　10　-
各年に実施する工事一覧（予定）



（様式第4-4号）推定修繕工事費内訳書 2003年(経年19年) 地上15階 地下-階／1棟　54戸 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館

修繕周期 本計画

目安 周期

Ⅰ １　仮設工事

仮設 共通仮設 仮設 仮設事務所、資材置き場等 － －

直接仮設 仮設 枠組足場、養生シート等 式 1.0 16,215,000 16,215,000 12~15年 15年

Ⅱ ２　屋根防水

建物 ①屋上防水（保護） 屋上庭園（集会室屋根、ロータリードラム室屋根） 補修、修繕 下地調整、ウレタン塗膜防水、植栽撤去・復旧 － －

①屋上防水（保護） ルーフテラス 補修、修繕 下地調整、ウレタン塗膜防水の上、塩ビシート貼 ㎡ 70.0 17,150 1,200,500 12~15年 15年

②屋上防水（露出アスファルト防水） 屋上、各階屋根、電気室屋根等 補修、修繕 高圧水洗、下地調整、改質アスファルト防水 ㎡ 561.0 10,100 5,666,100 12~15年 15年

撤去・新設 下地調整の上、改質アスファルト防水 ㎡ 561.0 13,100 7,349,100 24~30年 45年

③屋上防水（露出塩ビシート防水） 受水槽天端部、ロータリードラム室屋根 補修、修繕 高圧水洗、下地調整、塩ビシート防水 － －

撤去・葺替 下地調整の上、塩ビシート防水 － －

④庇・笠木等防水 庇、笠木、パラペット、架台の天端等 修繕 高圧水洗、下地調整、ウレタン塗膜防水 式 1.0 3,416,000 3,416,000 12~15年 15年

３　床防水

①バルコニー床防水 バルコニーの溝、巾木等 修繕 高圧水洗、下地調整、ウレタン塗膜防水 式 1.0 3,830,000 3,830,000 12~15年 15年

バルコニーの床 修繕 高圧水洗、下地調整、塩ビシート貼 ㎡ 918.0 7,300 6,701,400 12~15年 15年

②開放廊下・階段等床防水 廊下・階段の溝、巾木等 修繕 高圧水洗、下地調整、ウレタン塗膜防水 式 1.0 1,938,000 1,938,000 12~15年 15年

開放廊下の床 修繕 高圧水洗、下地調整、塩ビシート貼 ㎡ 339.0 9,150 3,101,850 12~15年 15年

階段の床 修繕 高圧水洗、下地調整、塩ビシート貼 ㎡ 72.0 7,650 550,800 12~15年 15年

４　外壁塗装等

①躯体コンクリート補修 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天、庇等 補修 ひび割れ・浮き・欠損・モルタルの浮き等 ㎡ 7624.0 450 3,430,800 12~15年 15年

②外壁塗装 外壁、手すり壁等 塗替 高圧水洗、下地調整、吹付タイル ㎡ 3985.0 1,650 6,575,250 12~15年 15年

除去・塗装 ㎡ 3985.0 4,650 18,530,250 24~30年 60年

③上裏塗装 開放廊下・階段、バルコニー等の上裏部分 塗替 高圧水洗、下地調整、リシン吹付 ㎡ 1562.0 1,200 1,874,400 12~15年 15年

除去・塗装 ㎡ 1562.0 4,200 6,560,400 24~30年 60年

④タイル張補修 外壁・手すり壁等　 補修 欠損、浮き･剥離、ひび割れの補修、洗浄 ㎡ 4894.0 2,450 11,990,300 12~15年 15年

⑤シーリング 外壁目地、建具周り、部材接合部等 打替 ポリサルファイド系、ウレタン系 式 1.0 11,694,000 11,694,000 12~15年 15年

５　鉄部塗装等

①鉄部塗装（雨掛かり部分） 開放廊下・階段、バルコニーの手すり等 塗替 下地処理の上、塗装 式 1.0 2,071,000 2,071,000 5~7年 7年

②鉄部塗装（非雨掛かり部分） 住戸玄関ドア、共用部分ドア等 塗替 下地処理の上、塗装 式 1.0 1,642,000 1,642,000 5~7年 7年

③非鉄部塗装 サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ等 清掃・塗替 式 1.0 1,668,000 1,668,000 12~15年 15年

④機械式駐車装置塗装 機械駐車装置 塗替 下地処理の上、塗装 － －

６　建具・金物等

①建具関係 住戸玄関ドア、共用部分ドア、窓サッシ等 点検・調整 式 1.0 270,000 270,000 12~15年 15年

取替 住戸玄関ﾄﾞｱ、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾄﾞｱ等　（ｱﾙﾐｻｯｼ含まず） 式 1.0 11,800,000 11,800,000 34~38年 45年

②手すり 開放廊下・階段、バルコニーの手すり等 取替 格子手摺、格子柵、他 式 1.0 26,025,000 26,025,000 34~38年 60年

③屋外鉄骨階段 屋外鉄骨階段 補修 式 1.0 190,000 190,000 12~15年 15年

取替 　　　　－ 34~38年 －

④金物類（集合郵便受等） 集合郵便受、掲示板、笠木、架台、宅配ロッカー等 取替 その他補修改良工事共 式 1.0 1,433,000 1,433,000 24~28年 30年

⑤金物類（メーターボックス扉等）メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等　 補修 部分補修 式 1.0 540,000 540,000 34~38年 45年

７　共用内部

①共用内部 管理員室、集会室等の壁、床、天井 貼替・塗替 ビニールクロス、吹付、塗装等 式 1.0 99,000 99,000 12~15年 15年

Ⅲ ８　給水設備

設備 ①給水管 屋内共用給水管 更生 19~23年 －

屋内共用給水管、屋外共用給水管 取替 塩ビライニング鋼管 式 1.0 13,500,000 13,500,000 30~40年 30年

②貯水槽 受水槽、高置水槽　　 取替 受水槽：木製円形、有効27ｔ － －

③給水ポンプ 加圧給水ポンプ、揚水ポンプ等 補修 オーバーホール － －

取替 加圧給水ポンプ7.5kw×3台-2組 － －

④水道メーター 各戸水道メーター（量水器） 取替 弁類・バルブのみ 式 1.0 810,000 810,000 16年 16年

団地共用に計上

推定修繕工事項目 工事区分 単位対象部位等 仕様等 数量 単価 金額

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

－ 11 －
マンションに必要な工事項目一覧（概算）



修繕周期 本計画

目安 周期
推定修繕工事項目 工事区分 単位対象部位等 仕様等 数量 単価 金額

９　排水設備

①排水管 屋内共用雑排水管 更生 19~23年 －

屋内共用雑排水管、汚水管 取替 塩ビライニング鋼管 式 1.0 63,550,000 63,550,000 30~40年 30年

②排水ポンプ 排水ポンプ 補修 － －

取替 1.5kw×2台-1組、2.2kw×2台-1組 － －

10　空調・換気設備

①空調設備 管理室、集会室等のエアコン 取替 － －

②換気設備 管理員室等の換気扇、換気口、換気ガラリ等 取替 58台 － －

11　電灯設備等

①電灯設備 共用廊下等の照明器具、配線器具、非常照明等 取替 一般照明138台 式 1.0 2,070,000 2,070,000 18~22年 20年

②配電盤類 配電盤・プルボックス等 取替 式 1.0 1,620,000 1,620,000 28~32年 30年

③幹線設備 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 取替 式 1.0 18,900,000 18,900,000 28~32年 30年

④避雷針設備 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等　 取替 1ヵ所 式 1.0 500,000 500,000 38~42年 40年

12　情報・通信設備

①電話設備 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 取替 式 1.0 540,000 540,000 28~32年 30年

②テレビ共聴設備 アンテナ、増幅器、分配器等 取替 式 1.0 1,080,000 1,080,000 15~20年 20年

③インターネット設備 住棟内ネットワーク 取替 式 1.0 1,620,000 1,620,000 15~20年 20年

④インターホン設備等 インターホン設備、オートロック設備等 取替 式 1.0 8,100,000 8,100,000 15~20年 20年

⑤非常放送設備 アンプ、スピーカー設備等 取替 － －

⑥防犯カメラ 取替 現在リース契約→買取検討中 － －

13　消防用設備

①ガス漏れ警報器 取替 式 1.0 434,700 434,700 5年 5年

②自動火災報知設備 感知器、発信器、表示灯、音響装置、受信器等 取替 中央監視設備共 式 1.0 5,092,000 5,092,000 18~22年 20年

③連結送水管設備 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等 取替 非常電話共 式 1.0 3,600,000 3,600,000 23~27年 25年

④消火器設備 消火器、移動式粉末消火器等 取替 式 1.0 550,000 550,000 10年 10年

⑤泡消火設備 泡消火ポンプ等 取替 － －

14　昇降機設備

①昇降機 カゴ内装 補修 2基 式 1.0 340,000 340,000 12~15年 15年

全構成機器 制御ﾘﾆｭｰｱﾙ 6停止×1基、15停止×1基 式 1.0 26,400,000 26,400,000 26~30年 30年

15　立体駐車場設備

①機械式駐車場 二段方式、多段方式、垂直循環方式等 補修 部品交換 － －

取替 － －

Ⅳ 16　外構・附属施設、他

外構 ①外構 平面駐車場、車路・歩道等の舗装、排水溝等 補修、取替 アスファルト舗装全面補修等 － －

  ・ ②附属施設 フェンス、自転車置場、ゴミ集積所、植樹 取替、整備 フェンス、チェーンゲート取替等 － －

その他 ③ロータリードラム 取替、整備 － －

17　調査・診断、設計、工事監理等費用

①点検・調査・診断 計画修繕工事の実施に向けた点検・調査・診断 － －

②設計等 計画修繕工事の設計等 － －

③工事監理 計画修繕工事の工事監理 － －

18　長期修繕計画作成費用

①見直し 見直しに向けた点検・調査・診断、長期修繕計画の見直し － －

※総会の決定を受け大規模修繕工事の周期を15年で計算しています。

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

団地共用に計上

－ 12 －
マンションに必要な工事項目一覧（概算）



（様式第4-2号）収支計画グラフ　【　30年計画　】

西暦 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

経年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(１) 仮設工事 16,215,000

(２) 屋根防水 10,282,600

(３) 床防水 16,122,050

(４) 外壁塗装等 3,240,000 35,564,750

(５) 鉄部塗装等 3,713,000 5,381,000

(６) 建具・金物等 2,497,000

(７) 共用内部 99,000

(８) 給水設備 810,000 13,500,000

(９) 排水設備 63,550,000

(10) 空調・換気設備

(11) 電灯設備等 20,520,000

(12) 情報・通信設備 2,700,000 540,000

(13) 消防用設備 434,700 4,034,700 550,000 434,700

(14) 昇降機設備 340,000 26,400,000

(15) 立体駐車場設備

(16) 外構・附属施設

(17) 調査・診断、設計、工事監理等費用

(18) 長期修繕計画作成費用

消 費 税 43,470 385,000 371,300 727,470 55,000 21,110,610

修繕積立金等累計 改定案（均等） （＠204円／㎡･月） 59,150,298 70,609,098 82,067,898 93,526,698 104,985,498 116,444,298 127,903,098 139,361,898 150,820,698 162,279,498 173,738,298 185,197,098

修繕積立金等累計　現行 （＠137円／㎡･月） 55,387,578 63,083,658 70,779,738 78,475,818 86,171,898 93,867,978 101,564,058 109,260,138 116,956,218 124,652,298 132,348,378 140,044,458

修繕積立金　次年度繰越金　現行 54,909,408 58,370,488 61,982,268 69,678,348 77,374,428 77,068,338 84,764,418 92,460,498 99,551,578 107,247,658 -117,272,972 -109,576,892

推定修繕工事費　累計 478,170 4,713,170 8,797,470 8,797,470 8,797,470 16,799,640 16,799,640 16,799,640 17,404,640 17,404,640 249,621,350 249,621,350

※総会の決定を受け大規模修繕工事の周期を15年で計算しています。

-200,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

修繕積立金等累計 改定案（均等）

（＠204円／㎡･月）

修繕積立金等累計 現行

（＠137円／㎡･月）

修繕積立金 次年度繰越金 現行

推定修繕工事費 累計

-　13　-



神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　／　11番館 （ 単位：円 ）

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 合計

16,215,000 32,430,000

11,965,600 22,248,200

16,122,050 32,244,100

3,240,000 35,564,750 77,609,500

3,713,000 5,381,000 18,188,000

13,325,000 15,822,000

99,000 198,000

810,000 15,120,000

63,550,000

2,070,000 500,000 23,090,000

8,100,000 2,700,000 14,040,000

434,700 550,000 5,092,000 434,700 434,700 550,000 12,950,200

340,000 27,080,000

43,470 452,300 55,000 1,526,200 417,470 270,000 9,944,710 55,000 35,457,000

196,655,898 208,114,698 219,573,498 231,032,298 242,491,098 253,949,898 265,408,698 276,867,498 288,326,298 299,785,098 311,243,898 322,702,698 334,161,498 345,620,298 357,079,098 368,537,898 379,996,698 391,455,498

147,740,538 155,436,618 163,132,698 170,828,778 178,524,858 186,220,938 193,917,018 201,613,098 209,309,178 217,005,258 224,701,338 232,397,418 240,093,498 247,789,578 255,485,658 263,181,738 270,877,818 278,573,898

-101,880,812 -94,184,732 -86,488,652 -79,270,742 -71,574,662 -68,853,882 -61,762,802 -70,854,922 -67,751,012 -63,024,932 -55,328,852 -47,632,772 -39,936,692 -141,632,422 -133,936,342 -126,240,262 -119,149,182 -111,453,102

249,621,350 249,621,350 249,621,350 250,099,520 250,099,520 255,074,820 255,679,820 272,468,020 277,060,190 280,030,190 280,030,190 280,030,190 280,030,190 389,422,000 389,422,000 389,422,000 390,027,000 390,027,000

278,573,898

-111,453,102

390,027,000

年度ごとの推定修繕工事費を表しています。

現在の修繕積立金の累計額の推移を表しています。

修繕積立金の次年度繰越金の推移を表しています。

修繕積立金 改定案の累計額の推移を表しています。

推定修繕工事費の累計額の推移を表しています。

-　14　-



（様式第５号）　修繕積立金の額の設定

【均等積立方式の場合】（既存のマンション） 【11番館】

摘　要

Ａ 390,027,000

Ｂ

Ｃ 390,027,000

Ｄ 47,691,498

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ 47,691,498

Ｉ 342,335,502

Ｊ 30

Ｋ 950,932

Ｌ 管理規約による

Ｍ 表　住戸タイプ別修繕積立金の額

Ｎ 4,680.67

Ｏ 204

Ｐ 54

Ｑ 17,610

表　住戸タイプ別修繕積立金の額

負担割合 修繕積立金の額（円／月・戸）

（Ｌ1） （Ｋ×Ｌ1）

別紙参照 別紙参照別紙参照

住戸数（戸）

修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ）平均（戸当たり月当たり）

住戸タイプ

修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ）（㎡当たり月当たり）

戸当たりの負担割合

修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ）（戸当たり月当たり）

差額（円）（Ｉ＝Ｃ－Ｈ）

専有面積の合計（㎡）

計画期間(年）

月当たりの負担額（Ｉ／（Ｊ×12））

計画期間の駐車場使用料　年度合計

計画期間の修繕積立金の運用益　年度合計

計画期間に予定する一時金の合計額

収入　累計　 　 　　　　（Ｈ＝Ｄ+Ｅ+Ｆ）

計画期間の推定修繕工事費の累計額（円）

計画期間の借入金の償還金　　　　（元本・利息）

支出　累計　　　　  　　（Ｃ＝Ａ）

修繕積立金の残高

項　目
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累計工事費から算出した修繕積立金



修繕積立金　改定案（＠204円／㎡）のタイプ別一覧表

現行の修繕積立金の

額（円／月・戸）

修繕積立金の試算額

（円／月・戸）

専有面積当たり 専有面積当たり

@137.0円/㎡ @204.0円/㎡

【11番館】  

F,Fg タイプ 3 96.79 0.02068 13,260 19,750 6,490

G タイプ 3 93.62 0.02000 12,830 19,100 6,270

Hg タイプ 1 123.12 0.02630 16,870 25,120 8,250

I,Ir タイプ 5 60.12 0.01284 8,240 12,260 4,020

Jt タイプ 5 90.55 0.01935 12,410 18,470 6,060

K,Kr タイプ 8 94.30 0.02015 12,920 19,240 6,320

L,Lg タイプ 14 77.43 0.01654 10,610 15,800 5,190

Mt タイプ 2 94.10 0.02010 12,890 19,200 6,310

Nr タイプ 11 87.81 0.01876 12,030 17,910 5,880

Or タイプ 1 128.95 0.02755 17,670 26,310 8,640

Pr タイプ 1 111.49 0.02382 15,270 22,740 7,470

 

 

 

 

 

54 86.68 0.01852 11,877 17,680 5,803

合　　　　計 54戸 4,680.67㎡ 641,340 954,900 313,560

戸数＝ 54 平均86.68㎡/戸

積立金の差額

【現行の月合計】 【改正案の月合計】

住戸タイプ 戸数
専有面積

（㎡）

負担割合

（L1)

全タイプ平均
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住戸タイプ別　現行積立金と改定案の差額


